



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2019 года

Иркутск

№ *584-ур*

О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

С целью реализации федерального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 3, в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23, с протоколом заседания ведомственного проектного офиса министерства образования Иркутской области от 2 августа 2019 года № 3/19, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №391/170-пп:

1. Создать в 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению 1.
2. Утвердить план первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 2.
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 3.
4. Утвердить индикативные показатели на основании базового перечня показателей результативности в 2020 году согласно приложению 4.
5. Утвердить типовое положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 5.
6. Назначить Фирстову Викторию Анатольевну, временно замещающую должность заместителя начальника управления - начальника отдела общего образования министерства образования Иркутской области региональным координатором создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области М.А. Парфенова.

Министр

В.В. Перегудова

Приложение 1
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от 17 сентября 2019 года № 587-ин

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных
организаций

№ п/п	Название муниципального района	Название общеобразовательной организации
1	Братский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 10"
2	Братский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя общеобразовательная школа"
3	Братский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Зябинская средняя общеобразовательная школа"
4	город Саянск	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
5	город Саянск	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3"
6	город Саянск	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени В.А. Надькина"
7	Иркутский район	Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного Муниципального образования "Карлукская средняя общеобразовательная школа"
8	Иркутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Марковская средняя общеобразовательная школа"
9	Иркутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Большереченская средняя общеобразовательная школа"
10	Иркутский район	Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного Муниципального образования "Никольская средняя общеобразовательная школа"

11	Иркутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Ревякинская средняя общеобразовательная школа"
12	Иркутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Горячеключевская средняя общеобразовательная школа"
13	Усть-Кутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области
14	Усть-Кутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области
15	Усть-Кутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Усть-Кутского муниципального образования
16	Усть-Кутский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области
17	Нижнеудинский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Нижнеудинск"
18	Нижнеудинский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Нижнеудинск"
19	Нижнеудинский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Костинская средняя общеобразовательная школа"
20	Нижнеудинский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Солонецкая средняя общеобразовательная школа"
21	Нижнеудинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинск"
22	Слюдянский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Слюдянки
23	Слюдянский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11"

24	Слюдянский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"
25	Тулунский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа"
26	Тулунский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Икейская средняя общеобразовательная школа"
27	Черемховский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Зерновое
28	Шелеховский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района "Средняя общеобразовательная школа № 6"
29	Чунский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 р.п. Октябрьский
30	Чунский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский
31	Эхирит-Булагатский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Харанутская основная общеобразовательная школа имени В.К.Бардымова
32	Эхирит-Булагатский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Харатская средняя общеобразовательная школа
33	Эхирит-Булагатский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева
34	город Бодайбо и район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо"
35	город Зима	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26"
36	Казачинско-Ленский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2"
37	Качугский район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Качугская средняя общеобразовательная школа №2

38	Киренский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка"
39	Киренский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска"
40	Куйтунский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Карымская средняя общеобразовательная школа
41	Нукутский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новонукутская средняя общеобразовательная школа
42	Жигаловский район	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Знаменская средняя общеобразовательная школа

Приложение 2
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 587-сер

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Распоряжение министерства образования Иркутской области	Сентябрь 2019 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Иркутской области	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Письмо ведомственного проектного офиса министерства образования Иркутской области	30 октября 2019 года
6.	Представлена	Письмо министерства	30 ноября 2019

	информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	образования Иркутской области	года, далее ежегодно
7.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Распоряжение министерства образования Иркутской области	20 ноября 2019 года
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Иркутской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года
9.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Заключено соглашение	15 февраля 2020 года

10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
11.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Свидетельство о повышении квалификации, Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
13.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25 августа 2020 года
14.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года
15.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в субъекте Российской Федерации целям и задачам Мероприятия	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября 2020 года, далее ежегодно

Приложение 3
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 587-ин

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы министерства образования Иркутской области Пресс-конференция	Телевидение и радио	Февраль	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Телевидение и радио	Март-апрель	Подготовленные материалы	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Март-ноябрь	Новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов	Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи

				управления образованием, на сайтах образовательных организаций	
4.	Начало ремонта/ закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май-Июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Телевидение и радио	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Август		Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с	Телевидение и радио	Июнь-Август	Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости

	брендбуком	Социальные сети		и иных работ Обзорный репортаж по итогам выезда на места	Новости, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Телевидение и радио	Август - Сентябрь	Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
9.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях субъекта Российской Федерации	Телевидение и радио	Сентябрь	Глава региона и его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы
10.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Ноябрь-Декабрь	Выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация	Новости
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости

				статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	
		Социальные сети			Новости, анонсы

Приложение 4
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 587-о/м

Индикативные показатели на основании базового перечня показателей
результативности

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение, начиная с 2019 года	Значение субъекта Российской Федерации		
			2020	2021	2022
1.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек)	9 100	20 550	41 070	68 570
2.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров	9 100	20 550	41 070	68 570
3.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров	9 100	20 550	41 070	68 570
4.	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на	17 457	38 876	76 806	128 940
5.	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)	1 200	2 040	3 560	6 840
6.	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)	6 000	10 200	17 800	34 200
7.	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)	6 000	10 200	17 800	34 200
8.	Количество проведенных на площадке Центра социокультурных	300	510	890	1 710
9.	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов)	100	100	100	100
10.	Повышение квалификации иных сотрудников Центров «Точка роста» (процентов)	100	100	100	100

Типовое положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

1. Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной организации _____ (далее – Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основными целями Центра являются:

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

2.2. Задачи Центра:

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,

преимуществом содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня;

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10. развитие шахматного образования;

2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности

2.4. Центр сотрудничает с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ

3. Порядок управления Центром

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с директором Учреждения.

3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.